					novembre	21 LUN		22 MART		23 MERC		24 GIOV		25 VEN						
risorsa	**dipartimento**	**PM**	**cliente**	**progetto**	**sistemi**	**LU m**	**LU p**	**MA m**	**MA p**	**ME m**	**ME p**	**GI m**	**GI p**	**VE m**	**VE p**	**TOT ORE**	**attività**	**milestone**	**priorità**	**note**
andrea g.	content	mauri	fiat	fiat.com		4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	**39**	check contenuti e data entry su GR e IN		alta	coordina il lavoro dei contenuti sulla model page
andrea g.	content	livio	diageo	gm twisters						1						**1**	gestione fan page			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
chiara m.	content	ac	abarth	sito		1		1		1		1		2		**6**	interventi sul sito			
chiara m.	content	mauri	fiat	fiat.com		3	4	3	4	2	4	3	4	2	4	**33**	check contenuti e data entry su GR e IN		alta	
chiara m.	content	livio	sparco	blog						1						**1**	articolo blog e piano per rally show			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
chiara v.	content	ac	seat	GPW Cuneo						4		4		4		**12**				attività collegata a quella di mauro
chiara v.	content	marcello	consodata	sito			4									**4**	setup doc struttura seo			
chiara v.	content	marcello	consodata	sito							4					**4**	completamento struttura seo			
chiara v.	content	mauri	fiat	fiat.com		4		4	4				4		4	**20**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
erminia	content	marcello	consodata	sito		4	4									**8**	caricamento			se serve
erminia	content	marcello	fiat pro	eproduct								4	4	4	4	**16**	caricamento Fiorino		alta	
erminia	content	marcello	CDI					4	4	4	4					**16**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
jacopo	content	ac	47hotel	NL Circus		1										**1**		copy		
jacopo	content	simona	nike			1		1		1		1		1		**5**				
jacopo	content	mauri	fiat	fiat.com		2	4	3	3	3	4	3	3	3	4	**32**	check contenuti e data entry su GR e IN		media	
jacopo	content	livio	sparco	fan page					1				1			**2**	gestione pagina			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
caterina	infodesign	simona	fiat snow			4	4									**8**		infodesign		
caterina	infodesign	simona	fiat	parts&services				4	4	4	4					**16**				
caterina	infodesign	marcello	fiat	pro								4	4	4	4	**16**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
giorgia	design	ac	47hotel	NL Circus		4		2								**6**		design + correzioni		
giorgia	design	simona	nike				1					1				**2**				un designer a supporto della presentazione nike
giorgia	design	marcello	fiat pro	eproduct			3	2	2	4	4	3	4	4	4	**30**	task list su GDocs		alta	
giorgia	design	nadia	Museo di Reale Mutua	sito					2							**2**	ritoccare e tagliare le immagini per le sezioni del sito			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
marco p.	design	marcello	sparco	tute							2	4	4			**10**	completamento visual design			aspettiamo approvazione del cliente sulla prima proposta di visual
marco p.	design	marcello	sagat	mobile						4	2					**6**	visual design			aspettiamo approvazione del cliente sull'infodesign
marco p.	design	mauri	fiat	fiat.com		4	4	4	4					4	4	**24**	supporto animazione icone, gadget MP, Promesse al cliente			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
stefano d.	design	ac	abarth	sito			1		1	1			1		1	**5**		interventi sul sito		
stefano d.	design	mauri	fiat	fiat.com		4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	**35**		icone	alta	ho bisogno di tutte le ore di stefano
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
stefano v.	design	ac	abarth	banner adv						2	2	2	4			**10**	creatività, animazione, ritocchi campagna GDN			
stefano v.	design	simona	alfa romeo	icone		4	4							4	4	**16**		design icone		a partire da lunedi
stefano v.	design	mauri	fiat	fiat.com				4	4	2	2	2				**14**	gadget MP			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
barbara	front end	mauri	fiat	fiat.com		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**	CC			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
paolo	front end															**0**				ferie
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				
stefano s.	front end	ac	abarth	sito			1				1				1	**3**	interventi sul sito			
stefano s.	front end	ac	47hotel	NL Circus						4						**4**		montaggio e invio		
stefano s.	front end	marcello	sagat			2						2	4	2	3	**13**				
stefano s.	front end	marcello	consodata				3	2	4		1					**10**				
stefano s.	front end	mauri	fiat			2		2			2	2		2		**10**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
tommaso	front end	mauri	fiat	fiat.com		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**	CC			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
mauro	java	ilaria	oluck			4	4	2	4											
mauro	java	ac	seat	GPW Cuneo				2								**2**	aggiustamento ed import xml			attività collegata a quella di chiara v.
mauro	java	marcello	fiat	eproduct						4	4					**8**				
mauro	java	marcello	sagat									4	4	4	4	**16**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
valentina	java	ac	maip	sito		4										**4**	bug fixing			
valentina	java	ac	bancomat	sito			4									**4**				
valentina	java	marcello	sagat	mobile											4	**4**	setup CO3 e templates			
valentina	java	ac	domino/ actionaid	cms				4	4	4	4	4	4	4		**28**	ottimizzazione tempi pubblicaz. co3 (eliminazione tag e pagine correlate)			
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
andrea t.	microsoft	emiliano	apv			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**38**				
andrea t.	microsoft	marcello	seat			2										**2**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				
federico	microsoft	ac	fleet	PT		4	4	4	4			4	4			**24**	creazione webpart, pagina, form to mail per mercato portoghese			apprendistato
federico	microsoft	mauri	fiat	DAM										4	4	**8**				
						4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	**32**				
marco r.	microsoft	mauri	fiat			4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	**38**				
marco r.	microsoft	marcello	consodata				2									**2**				
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**				

Legenda

	assenza		esce prima/entra dopo
	lavora da casa		festività